



EP vēlēšanu sagatavošanas kalendārais plāns

Publicēts: 27.03.2023.

Nr.	Darba uzdevumi	Termiņi	Paredz amais darbu izpilde s laiks
	Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumprojekta iesniegšana Saeimai un likumprojekta izskatīšana pirmajā un otrajā lasījumā.	2003.gada aprīlis - septembris	6 mēneši
	Tautas nobalsošana par iestāšanos ES.	2003.gada septembris	-
	Pēdējo, precizējošo priekšlikumu Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumprojektā sagatavošana un likumprojekta pieņemšana galīgajā lasījumā, likuma izsludināšana.	2003.gada oktobris - novembris	2 mēneši
	Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju izstrāde un pieņemšana.	2003.gada novembris –	3 mēneši
	Vēlētāju informācijas kampaņas izstrāde.	2003.gada decembris	1 mēnesis
	Vēlētāju sarakstu sastādīšanas uzsākšana.	2004.gada janvāris	1 mēnesis
	Vēlētāju informācijas kampaņa (I posms): vēlētāju reģistrācija.	2004.gada janvāris- februāris	2 mēneši
	Eiropas Parlamenta vēlēšanu tehniskā sagatavošana.	2004.gada janvāris-jūnijs	6 mēneši
	Elektroniskās datu apkopošanas un apstrādes sistēmas izstrāde.	2003.gada janvāris	1 mēnesis
	Valsts pasūtījumu konkursa par pretendenta izvēli poligrāfijas darbu veikšanai izsludināšana.	2004.gada janvāris	1 mēnesis

Nr.	Darba uzdevumi	Termiņi	Paredzamais darbu izpildes laiks
	Vēlētāju sarakstu sastādīšana, precizēšana un apstiprināšana.	2004.gada februāris - aprīlis	3 mēneši
	Informācijas apmaiņa ar ES dalībvalstīm vēlētāju sarakstu saskaņošanai.	2004.gada maijs	1 mēnesis
	Vēlētāju informācijas kampaņa (II posms): vēlēšanu kārtība.	2004.gada maijs-jūnijs	1,5 mēnesis
	Eiropas Parlamenta vēlēšanas.	2004.gada 12. jūnijs.	1 diena

<https://www.cvk.lv/lv/ep-velesanu-sagatavosanas-kalendarais-plans>